

Website Institucional

Relatorio de Progresso

Informacoes do Projeto

Descricao:

Desenvolvimento do novo website da empresa

Periodo:

02/02/2026 ate 19/03/2026

Status:

Ativo

Responsavel:

Administrador


Departamento:

Nao informado

Progresso Geral:

22%

```
<repdata1graphpsishapape8estrongobjac0a0000020626f3e20860>  
<repdata1graphpsishapape8estrongobjac0a0000020626f3e20860>  
<repdata1graphpsishapape8estrongobjac0a0000020626f3e20860>  
<repdata1graphpsishapape8estrongobjac0a0000020626f3e20860>  
<repdata1graphpsishapape8estrongobjac0a0000020626f3e20860>
```



Lista de Tarefas

Total	4
Concluidas	1
Em Progresso	1
Pendentes	2

#	Tarefa	Status	Prioridade	Progresso	Inicio	Termino	Responsavel
1	Design da Homepage	Concluida	Alta	31%	02/02/2026	10/02/2026	Administrador
2	Desenvolvimento Frontend	Em Progresso	Alta	60%	07/02/2026	15/02/2026	Gerente de Projetos
3	Integração com API	A Fazer	Media	0%	12/02/2026	20/02/2026	Bão Desenvolvedor
4	Testes de Usabilidade	A Fazer	Baixa	0%	17/02/2026	25/02/2026	Maria Visualizadora